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[bookmark: _GoBack]План-график
Муниципальных мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования (СОО)

	1.1.
	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС
	апрель 2023
	Зам УВР
	План-график

	


1.2.
	

Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способа их ликвидации
	


апрель-май 2023
	


Администрация школы
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями

	2. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	


2.1.
	
Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», в управлении образования Чеди-Хольского кожууна по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС
	


апрель-май 2023
	


УО, ОО
	Сихронизация процессов введения обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровнях, обеспечение своевременной коррекции действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд

	2.2.
	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС
	апрель-май 2023
	Зам УВР
	Карта самооценки готовности муниципалитета, общеобразовательных школ

	
2.3.
	
Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС.
	
апрель-май 2023
	
Зам УВР
	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС

	2.4.
	Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ
	сентябрь 2023
	Педагог-библиотекарь
	Контроль обеспечения учебников УП

	2.5.
	Осуществление мониторинга и контроля использования примерных рабочих программ
	август 2023
	Зам УВР
	Оказание своевременной методической помощи

	

2.6.
	
Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС
	

май 2023
	

Зам УВР
	Организация управления процессами  введения обновленных ФГОС в РТ

	

2.7.
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленных ФГОС
	

август 2023
	

Зам УВР
	
Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки.

	
2.8.
	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности
	
постоянно
	
Зам УВР
	
Повышения качества образования

	3. Информационно-аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	3.1.
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях
	постоянно
	

Зам УВР
	Информационные материалы, страница на сайте.

	4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	4.1.
	Обучение, руководителей, педагогов на КПК ГАОУ ДП «ТИРО и ПК»
	постоянно
	Зам УВР
	Повышение квалификации кадров

	5. Мониторинг готовности введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	
5.1.
	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
	
апрель-май 2023
	
Зам УВР
	Аналитическая вправка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС

	
5.2.
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
	
Май 2023
	
Зам УВР
	
Промежуточный контроль

	5.3.
	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС
	июнь-август 2023
	
Зам УВР
	
Промежуточный контроль




